

**Projekt:** Jahresspass Böisingen  
**Projektbeginn:** 27. Februar 2019  
**Durchführungszeitraum:** 2019, 2020 und 2021  
**Durchführungsort:** Gemeinde Böisingen

Phasen	Schritte	Aufgaben und Funktionen	Stand
Phase des Vorprojekts		<p><b>Hypothesenbildung und Problemformulierung:</b></p> <p>Am 27. Februar 2019 fand im Jugendraum Böisingen der zweite Mitwirkungsabend statt. Der Mitwirkungsabend ist eine Zukunftswerkstatt für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Gemeinde Böisingen. Zusammen mit einigen Ratsmitgliedern der kath. Pfarrei, der ref. Kirchgemeinde, der Gemeinde und der Jugendkommission widmen sie sich der Zukunft von Böisingen bzw. ihres Lebensumfeldes. Die Jugendlichen haben mit dieser Plattform die Möglichkeit, ihre Anliegen und Wünsche an die Gemeinde bzw. an die Trägerschaft zu formulieren.</p>	
Phase der Projektdefinition	Situationsanalyse	<p><b>Situationsbeschreibung:</b></p> <p>Die anwesenden sechs Jugendlichen und zwölf Erwachsenen des Mitwirkungsabends haben zusammen ein Projekt zum Thema „Gesundheit, Gemeinschaft und Familie“ ausgearbeitet. Der Wunsch nach einem Jahresspass etablierte sich. Der „Jahresspass“ soll eine Plattform mit Homepage und einer Koordinationsstelle für Freizeit- und Sportaktivitäten in der Gemeinde sein und macht Öffentlichkeitsarbeit mit Inseraten im Kurier und mittels Flyern. Diese Plattform soll von Privatpersonen als auch von Vereinen für Anlässe und Events in der Freizeit, welche vorzugsweise in Böisingen stattfinden, genutzt werden können. Zielpersonen sind primär die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus Böisingen. Im Projekt legen wir grossen Wert auf das Miteinander der Generationen (Kind, Jugend, Familie und Senior_innen).</p> <p>Eine Planungsgruppe (PG) und eine Spass AG mit Jugendlichen und Erwachsenen sind nun dabei, diesem Wunsch zu entsprechen und in die Tat umzusetzen.</p> <p>Das Projekt Jahresspass deckt sich mit sehr vielen Massnahmen des Aktionsplan „i mache mit!“, welche die Kinder- und Jugendpolitik des Kantons Freiburg in der Legislatur 2018-2021 präzisiert. Mit diesem Aktionsplan zielt der Staatsrat darauf ab, die Gesamterziehung der Kinder und Jugendlichen, ihre Beteiligung am Gesellschaftsleben sowie Rahmenbedingungen zu fördern, die sich positiv auf ihre Entfaltung auswirken.</p>	

	<b>Zielgruppe</b>	<p><b>Zielgruppe:</b></p> <p>Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene und ältere Menschen aus Bösingern.</p>	
	<b>Projektbeteiligte</b>	<p><b>Projektbeteiligte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinde Bösingern</li> <li>- Jugendarbeit Bösingern</li> <li>- Reformierte Kirchgemeinde</li> <li>- Kath. Pfarrei</li> <li>- Privatpersonen und Vereine aus Bösingern</li> <li>- Kebab+ (Gesuch Ende Dezember 2019)</li> <li>- Lokale Sponsoren (sind noch zu suchen)</li> </ul>	
<b>Projektorganisation</b>		<p><b>Trägerschaft:</b></p> <p>Gemeinde Bösingern  Jugendkommission  Kulturkommission  Reformierte Kirchgemeinde  Katholische Pfarrei</p> <p><b>Kontaktperson und Koordinationsstelle:</b></p> <p>Christoph Oesch  Laupenstrasse 2  3178 Bösingern  <a href="mailto:jugendarbeit@boesingen.ch">jugendarbeit@boesingen.ch</a>  www.boesingen.ch  www.jahresspass.ch</p> <p><b>Spass AG (OK):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fink Sandra</li> <li>- Carajnea Bianca</li> <li>- Fankhauser Denise</li> <li>- Fink Yanic</li> <li>- Oesch Christoph (Koordination)</li> </ul> <p><b>Mitglieder der Planungsgruppe:</b></p> <p><b><u>Erwachsene</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fink Sandra, Jugendkommission, Ref. Kirche (Präsidium)</li> <li>- Deplazes Susanna, Jugendkommission, Pfarrei (Sekretariat)</li> <li>- Zbinden Dominik, Gemeinderat RC6</li> <li>- Scarton Sandra, Jugendkommission</li> <li>- Berberat Miriam, Vertretung der Bevölkerung</li> <li>- Oesch Christoph, Jugendarbeiter</li> <li>- Giacomini Gloria, Praktikantin Jugendarbeit</li> </ul> <p><b><u>Jugendliche</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fankhauser Denise</li> <li>- Klein Fabien</li> <li>- Fink Yanic</li> <li>- Fink Dennis</li> <li>- Carajnea Bianca</li> <li>- Zechner Yannik</li> </ul>	

	<b>Zielsetzung und Zielvereinbarung</b>	<p><b>Projektziele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dem Wunsch der Teilnehmer_innen aus dem Mitwirkungsabend vom 27.02.2019 wird entsprochen und es findet ab Januar 2020 ein „Jahresspass“ für Gross und Klein statt.</li> <li>2. Eine Plattform mit einer Homepage und einer Koordinationsstelle ist eingerichtet.</li> <li>3. Durch die Koordinationsstelle wird Öffentlichkeitsarbeit (PR) betrieben (mittels Flyern und Inseraten „Kurier + Kirchenblättern“)</li> <li>4. Die Planungsgruppe (PG) bietet selber Workshops und Events im Jahresspass an.</li> <li>5. Nach Möglichkeit soll mindestens ein Workshop/ein Angebot der Planungsgruppe pro Monat stattfinden.</li> <li>6. Verschiedene Angebote von Privatpersonen, Institutionen und Vereinen aus der Gemeinde laden dazu ein, sich aktiv und vielfältig zu beteiligen und zu bewegen. Dies in Form von Workshops, Events, Spiel, Kino etc.</li> <li>7. Die Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass diese niederschwellig, frei zugänglich und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden sind.</li> <li>8. Privatpersonen, Institutionen und Vereine aus Bösinggen können Angebote im Freizeitbereich bei der Koordinationsstelle melden und auf der Homepage publizieren lassen (siehe Regeln).</li> <li>9. Der Jahresspass Bösinggen soll aufzeigen, wie vielfältig und zugleich wertvoll das gemeinsame Wirken von Jung und Alt ist.</li> </ol> <p><b>Untergeordnete Ziele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die jugendlichen Mitglieder der Planungsgruppe und der Spass AG lernen eine Projektmethodik kennen.</li> <li>2. Die jugendlichen Mitglieder beteiligen sich in der Planungsgruppe oder der Spass AG aktiv am Projekt.</li> <li>3. Die Zusammenarbeit in der Planungsgruppe ist ein wichtiger Teil des partizipativen Prozesses. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt und teilen sich die anfallenden Arbeiten. Die Erwachsenen müssen die Verantwortung wahrnehmen und die Jugendlichen im Prozess zu einem grösstmöglichen Mass involvieren und teilhaben lassen.</li> <li>4. Die Jugendkommission und die Planungsgruppe bewerten und beurteilen den Prozess.</li> </ol>	
--	---	---	--

	<b>Umsetzungsmöglichkeit</b>	<p>Nach der Projektdefinition muss ein Konzept und ein Regelwerk ausgearbeitet werden. In einem weiteren Schritt dürfen die finanziellen Mittel beschafft werden. Die Spass AG erarbeitet die Inhalte selbstständig und legt diese der Planungsgruppe zur Abstimmung vor. Eine Zwischenevaluation des Projektes erfolgt jährlich in der Planungsgruppe und in der Jugendkommission.</p>	
	<b>Information, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<p><b>Projektbeteiligte:</b></p> <p>1.) Die Spass AG (OK) und die Planungsgruppe (PG): Die Kommunikation innerhalb der Gruppe erfolgt via E-Mail. Die Kommunikation mit der Jugendarbeit Bösinggen erfolgt via E-Mail. Wichtige Informationen werden zudem an den Sitzungen der Spass AG und der Planungsgruppe ausgetauscht.</p> <p>2.) Die Jugendarbeit Bösinggen: Die Kommunikation zwischen der Jugendarbeit Bösinggen und anderen Akteur_innen erfolgt via E-Mail. Wichtige Gespräche werden zudem vor Ort abgehalten.</p> <p>3.) Die Mitfinanzierer_innen: Der Austausch von Nachrichten und benötigten Unterlagen erfolgt via E-Mail und Briefversand.</p> <p>4.) Die Dorfvereine und Institutionen werden mittels einem Briefversand oder per E-Mail informiert und um deren Teilnahme angefragt.</p> <p><b>Zielpublikum:</b></p> <p>1.) Öffentlichkeit: Der Jahresspass ist primär für die Bevölkerung von Bösinggen zugänglich.</p> <p>2.) Bevölkerung der Gemeinde Bösinggen: Die Einwohner_innen der Gemeinde Bösinggen können sich über die Angebote auf der Homepage informieren. Inserate im Bösingger Kurier bewerben die Angebote. Zudem soll in den Kirchenblättern und mit Flyern informiert werden. Ausserdem soll die Werbung auch mit Snapchat und Instagram betrieben werden.</p>	
	<b>Budgetierung</b>	<p><b>Siehe → Budget 2020</b></p>	

	<b>Mittelbeschaffung</b>	<p><b>An folgende Fonds wurden / werden Gesuche gestellt:</b></p> <p>Öffentliche Hand:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinde Bösing</li> </ul> <p>Privatwirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebab+</li> </ul>	
<b>Realisierungsphase</b>	<b>Realisierung, Intervention</b>	<p><b>Durchführung des Projektes:</b></p> <p>Die Ergebnisse, welche zum Projektziel führen werden mit festgelegten Aktivitäten erreicht.</p> <p><b>Abweichungen vom Zielkurs:</b></p> <p>Während der Intervention müssen Veränderungen, Widerstände und Konflikte frühzeitig erkannt und allenfalls korrigiert werden.</p> <p>Beispiel: Verschiedene und widersprüchliche Erwartungen an das Projekt (funktionaler Konflikt) werden im Rahmen einer Koordinationssitzung mit Hilfe offener und sachlicher Information geklärt.</p>	
<b>Auswertungsphase</b>	<b>Evaluation</b>	<p><b>Evaluation:</b></p> <p>Die Evaluation (Bewertung) kann als Erfolgskontrolle und Wirkungsanalyse bezeichnet werden. Die interne Evaluation orientiert sich an folgenden Kriterien: Effektivität, Effizienz, Beteiligung, Richtigkeit und Nachhaltigkeit.</p> <p><b>Zwischenevaluation:</b></p> <p>Die Planungsgruppe führt jeweils im April 2020 und 2021 eine Zwischenauswertung durch und informiert die Jugendkommission.</p> <p><b>Evaluation:</b></p> <p>Das Projekt ist vorerst auf die Jahre 2019, 2020 und 2021 befristet. Die Jugendkommission Bösing führt jeweils im Mai 2020 und 2021 eine Evaluation durch (Budgetrelevant).</p>	